

**План мероприятий («дорожная карта»)
по созданию и функционированию Центра детских инициатив
МАОУ Сладковская СОШ**

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок исполнения
1. Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Согласование дизайн - проекта и проекта зонирования Центра детских инициатив.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями	до 20.02.2023
1.2.	Издание приказа о создании Центра детских инициатив (далее – ЦДИ). Дополнительно: разработка и утверждение Положения о деятельности ЦДИ; назначение руководителя ЦДИ; разработка и утверждение плана работы ЦДИ.	Зам. директора по УВР	до 01.02.2023
1.3.	Разработка и утверждение плана учебно - воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в ЦДИ.	Зам. директора по УВР	до 01.02.2023
1.4	Организация набора детей, занимающимся по плану ЦДИ.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями	до 15.03.2023
2. Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1	Формирование перечня необходимой мебели для оснащения Центра.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями, Завхоз	до 15.03.2023
2.2.	Реорганизация пространственного помещения, приспособленного под ЦДИ.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями	до 15.03.2023
3. Кадровое обеспечение			
3.1	Привлечение педагогов к работе ЦДИ согласно плана	Зам. директора по УВР	в течение учебного

	работы.		года
3.2	Участие в семинарах, совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию ЦДИ.		в течение учебного года
4. Информационное сопровождение			
4.1	Информация о работе ЦДИ на сайте школы, в социальных мессенджерах.	Советник директора по воспитанию и взаимодействию с общественными объединениями	в течение учебного года