

Дорожная карта
по реализации проекта «Формирование функциональной грамотности среди учащихся посредством
межпредметных связей»
«Майская ООШ» - филиал MAOY Сладковская СОШ
2024-2025 учебный год

№ п/п	Наименование мероприятия проекта	Срок реализации	Результат реализации мероприятия	Исполнители мероприятия
1-й этап. Констатирующий				
1	Проведение заседаний методических объединений педагогов, заседаний рабочих групп с целью рассмотрения теоретической базы инновационной деятельности, знакомство с целями и задачами деятельности на текущий учебный год и определение ролей участников проекта.	Сентябрь	Разработанный план по реализации проекта	Администрация, Руководители ШМО
2	Разработка и принятие локальных актов, обеспечивающих реализацию проекта в лицее по формированию грамотности учащихся	Сентябрь - октябрь	Комплекс утвержденных локальных актов	Администрация
3	Подбор и рассмотрение, презентация материалов по тематике «функциональная грамотность» и «межпредметные связи»	Январь-февраль	Открытый банк методических материалов по реализации проекта, расширение опыта	Администрация Руководители ШМО
4	Проведение входной диагностики на выявление уровня сформированности функциональной грамотности у учащихся 8 - 9 классов	Сентябрь - октябрь	Мониторинг проведения входной диагностики и уровня сформированности грамотности у учащихся	Администрация, Педагоги, Учащиеся
2 - й этап. Опытно - поисковый				
5	Заседания рабочих групп педагогов с целью обмена опытом реализации содержания и форм активизации межпредметных связей для формирования функциональной грамотности	В течение учебного года	Корректировка созданной модели, методические рекомендации по реализации проекта	Администрация, Педагоги

6	Использование тренировочных заданий банка заданий и межпредметных технологий для формирования функциональной грамотности учащихся	В течение учебного года	Банк межпредметных технологий и заданий для формирования функциональной грамотности	Администрация, Педагоги
7	Внедрение в образовательный процесс разработанного материала из открытого банка заданий и технологий с целью формирования функциональной грамотности	В течение учебного года	Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами проекта	Администрация, Руководители групп, учащиеся
8	Обобщение инновационного опыта педагогов и представление опыта на заседаниях методических объединений	Апрель	Освоение педагогами методики образовательного процесса в соответствии с целью и задачами проекта	Администрация, Руководители ШМО, учащиеся
9	Проведение диагностики с целью мониторинга уровня сформированности разных видов компетенций в рамках функциональной грамотности	Май	Аналитическая справка по результатам уровня сформированности функциональной грамотности в 8,9 кл	Администрация, Руководители групп, учащиеся
3-й этап. Рефлексивно - оценочный этап.				
10	Обобщение инновационного опыта по реализации проекта	Май -июнь	Анализ реализации проекта по формированию функциональной грамотности	Администрация, Руководители ШМО
11	Проведение мастер - классов педагогов	В течение учебного года	Проведение мастер - классов, выступления на пед.советах, метод.советах	Администрация, Педагоги

12	Диагностика ожиданий педагогов от реализации проекта, внесение корректировки в рабочие программы.	Июнь - август	Аналитическая справка по результатам диагностики, составление программы по дальнейшему продолжению работы	Администрация, Педагоги
----	---	---------------	---	----------------------------